



УТВЕРЖДАЮ:
Приказ №140 от 28.07.2020 г.
Директор МБОУ СОШ с УИОП
№7 им. А.С. Пушкина
О.М. Шеверева

План мероприятий
(«Дорожная карта») МБОУ СОШ с УИОП №7 им. А.С.
Пушкина по реализации проекта
«Цифровая образовательная среда» на 2020-2025 г.г.

№	Мероприятие	Целевые показатели	Срок реализации	Ответственные
1. Создание организационно-правовой и методической базы для реализации проекта «Цифровая образовательная среда»				
1.1	Создание рабочей группы и назначение лица (лиц), ответственного (ных) за исполнение дорожной карты по реализации проекта		Апрель 2020	Администрация
1.2	Приказы: - об утверждении дорожной карты, о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды; - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды; - об организации методического сопровождения и профессиональном развитии педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе; - о назначении ответственного за сопровождение и администрирование официального сайта; - о назначении ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных	Издание приказов	Май 2020	Директор
1.3	Разработка дорожной карты внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям	Дорожная карта	Апрель 2020	Рабочая группа
1.4	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности	Создание методической базы	Май 2020	Зам.директора по УВР
1.5	Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников	Должностные инструкции	Май 2020	Администрация
1.6	Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта	Коллективный договор	Май 2020	Администрация, председатель профкома
2. Анализ возможностей ОУ для внедрения ЦОС (материально-техническая база и педагогические ресурсы)				
2.1 Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем				

2.1.1	Аудит персональных компьютеров в ОУ	10 учеников на 1 ПК (на 100% обучающихся) 3 ученика на 1 ПК (изучающих информатику)	Апрель 2020	Учителя информатики
2.1.2	Аудит состояния локальной сети	100% компьютеров в локальной сети	Апрель 2020	IT-специалист
2.1.3	Учет используемого лицензионного программного обеспечения	100%	Апрель 2020	IT-специалист
2.1.4	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе	100 Мб/с	Апрель 2020	IT-специалист
2.1.5	Создание автоматизированных рабочих мест педагогов	100%	2020 по плану закупок	Администрация
2.1.6	Электронный документооборот	Частично	Постоянно	Администрация
2.2	<i>Обеспечение информационной безопасности функционирования ЦОС ОУ</i>			
2.2.1	Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах	100%	По плану	IT-специалист
2.2.2	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях	Функционирует контент-фильтрация	Постоянно	IT-специалист
2.2.3	Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций	обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100%	Постоянно	Администрация
2.3	<i>Организация методической поддержки педагогов в условиях внедрения ЦОС</i>			
2.3.1	Организация повышения уровня компетентности работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию	Совещания, заседания МО	Постоянно	Администрация
2.3.2	Организация повышения квалификации работников школы по внедрению в образовательную деятельность современных ЭОР	100% работников прошли курсы	Сентябрь 2020	Администрация совместно с КИРО
2.3.3	Определение потребности в образовательных платформах, приложениях, электронных пособиях	Регистрация педагогов на образовательных платформах Учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник и др.	2020-2021 уч. год	Руководители МО
2.4	<i>Информационная открытость ОУ</i>			
2.4.1	Ведение вкладки «Цифровая образовательная среда» на сайте школы (наполнение, актуализация данных)	100%	Сентябрь 2020	Зам. директора по УВР
2.4.2	Своевременное обновление информации официального сайта школы	100%	Постоянно	IT-специалист
3. Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров, и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе				
3.1	Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС	100%	Май 2020	Администрация
3.2	Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов	100%	Май 2020	Администрация

3.3	Изучение и внедрение в учебный процесс эффективно использующих современные образовательные технологии («Виртуальная реальность», «Панорамные изображения», «3D – моделирование», «Образовательная робототехника», «Технология малых средств информатизации» в профессиональной деятельности	Создание детских объединений дополнительного образования по современным технологиям (обучение педагогов и увеличение числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием технической направленности)	2020-2021 уч. год, 2021-2022 уч. год	Администрация
3.4	Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «ГЛОБАЛЛАБ», «ЛЕСТА», «ФОКСФОРД» и др.	100%	Сентябрь 2020	Администрация
3.5	Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР»	100%	Сентябрь 2020	Администрация
3.6	Транслирование опыта внедрения возможностей ЦОС в работе ОУ (работа стажировочных площадок, проведение тематических педсоветов, заседаний МО)	100%	Постоянно	Педагогический коллектив
3.7	Проведение единого урока безопасности в сети Интернет	100%	По плану	Уч-ля информатики
4. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды				
4.1	Электронный журнал, электронный дневник	для 100% обучающихся	Постоянно	Педагогический коллектив
4.2	Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления)	100%	Постоянно	Зам. директора по УВР, курирующий нач.школу
4.3	Мониторинг мнения родителей при внедрении ЦОС	100%	Постоянно	Администрация
4.4	Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды	По плану школы	По плану	Классные руководители
4.5	Развивать электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий для повышения качества предметных, метапредметных и личностных результатов	По плану школы	Постоянно	Педагогический коллектив
4.6	Развивать систему сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности	100%	Постоянно	Администрация
5. Оценка результативности внедрения ЦОС в ОУ				
5.1	Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС	Результаты мониторинга по ключевым показателям	2024-2025 уч. г.	Администрация
5.2	Мониторинг уровня внедрения возможностей ЦОС в работу педагогов ОУ	100%	Постоянно	Администрация
5.3	Мониторинг вовлеченности учащихся и родителей (законных представителей) в ЦОС ОУ	100%	Постоянно	Администрация
5.4	Разработка дальнейшей траектории реализации программы		2024-2025 уч. г.	Администрация